

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PAJACUARAN, MICHOACAN

DE 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026



| Generales                                                                                                                                                                                              |            |             |                        |              | Metas             |               | Fuente de Financiamiento |             | CONAC |              |                            |                    | Estructura Financiera Aprobada (Momento Contable del Aprobado) |                        |                                     |                            |                         |                                          |                               | Estructura Financiera Modificada (Momento Contable del Modificado) |                          |                                       |                              |                           |                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de la Obra                                                                                                                                                                                      | Municipio  | Localidad   | Modalidad de Ejecución | Tipo         | Cantidad / Unidad | Beneficiarios | No                       | Descripción | COG   | UR           | Cuenta Contable            | Obra Capitalizable | Número y Fecha de Acta del Ayuntamiento (Aprobado)             | Monto Total (Aprobado) | Ingresos de Fuente Local (Aprobado) | Participaciones (Aprobado) | Aportaciones (Aprobado) | Recursos Federales Convenidos (Aprobado) | Recursos Estatales (Aprobado) | Número y Fecha de Acta del Ayuntamiento (Modificado)               | Monto Total (Modificado) | Ingresos de Fuente Local (Modificado) | Participaciones (Modificado) | Aportaciones (Modificado) | Recursos Federales Convenidos (Modificado) | Recursos Estatales (Modificado) |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE GUMERSINDO MORENO, ENTRE LA CALLE LA STA. CRUZ Y NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN.    | Pajacuarán | LA LUZ      | Contrato               | Obra Pública | 2553.61/M2        | 2080          | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-000001 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 3,104,890.51        | \$ -                                | \$ -                       | \$ 3,104,890.51         | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 3,104,890.51          | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 3,104,890.51           | \$ -                                       | \$ -                            |
| REHABILITACION DE PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE AVILA CAMACHO, ENTRE LAS CALLES VALLADOLID Y LA BRECHA, EN LA COLONIA ALAMEDA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJACUARAN.          | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Contrato               | Obra Pública | 1143.25/M2        | 2080          | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010002 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 382,472.64          | \$ -                                | \$ -                       | \$ 382,472.64           | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 382,472.64            | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 382,472.64             | \$ -                                       | \$ -                            |
| REHABILITACION DE PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE LAS CALLES ITURBIDE Y ESCOBEDO, EN LA COLONIA 2 DE ABRIL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJACUARAN MICHOACÁN.   | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Contrato               | Obra Pública | 1239.76/M2        | 2080          | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010003 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 395,788.96          | \$ -                                | \$ -                       | \$ 395,788.96           | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 395,788.96            | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 395,788.96             | \$ -                                       | \$ -                            |
| REHABILITACION DE PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD PAJACUARAN A LA LUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN, MICHOACÁN.                                | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Contrato               | Obra Pública | 992.56/M2         | 10988         | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010004 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 807,293.80          | \$ -                                | \$ -                       | \$ 807,293.80           | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 807,293.80            | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 807,293.80             | \$ -                                       | \$ -                            |
| REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN.                                                                                                   | Pajacuarán | LA CULEBRA  | Contrato               | Obra Pública | PARQUE            | 10988         | 115                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010007 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 232,000.00          | \$ -                                | \$ -                       | \$ 232,000.00           | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 232,000.00            | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 232,000.00             | \$ -                                       | \$ -                            |
| CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARÁN, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN                                                                                                                 | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Contrato               | Obra Pública | 11000/M2          | 10988         | 520                      | Fondo III   | 62503 | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010012 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 1,250,000.00        | \$ -                                | \$ -                       | \$ 1,250,000.00         | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 1,250,000.00          | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 1,250,000.00           | \$ -                                       | \$ -                            |
| REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN                                                                                 | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Admon Directa          | Obra Pública | 4087/M2           | 10988         | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010013 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 928,000.00          | \$ -                                | \$ -                       | \$ 928,000.00           | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 928,000.00            | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 928,000.00             | \$ -                                       | \$ -                            |
| CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN                                                                                   | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Admon Directa          | Obra Pública | 768/M2            | 10988         | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010014 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 995,000.00          | \$ -                                | \$ -                       | \$ 995,000.00           | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 995,000.00            | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 995,000.00             | \$ -                                       | \$ -                            |
| SEGUNDA ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN, MICHOACÁN.                     | Pajacuarán | PAJAC UARAN | Adjudicación Directa   | Obra Pública | 498.62/M2         | 10988         | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010015 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 1,500,000.00        | \$ -                                | \$ -                       | \$ 1,500,000.00         | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 1,500,000.00          | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 1,500,000.00           | \$ -                                       | \$ -                            |
| PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA TECOMATÁN, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN | Pajacuarán | TECOM ATAN  | Contrato               | Obra Pública | 140/M2            | 2080          | 520                      | Fondo III   | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010017 | No                 | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                            | \$ 1,475,182.31        | \$ -                                | \$ -                       | \$ 1,475,182.31         | \$ -                                     | \$ -                          | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025                                | \$ 1,475,182.31          | \$ -                                  | \$ -                         | \$ 1,475,182.31           | \$ -                                       | \$ -                            |

Jose A Gonzalez



|                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |               |              |                |      |     |           |       |              |                            |    |                                     |                  |      |      |                  |      |      |                                     |                  |      |      |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------|-----|-----------|-------|--------------|----------------------------|----|-------------------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|-------------------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATAN, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN                                                                                                                                                 | Pajacuarán | TECOMATAN    | Contrato      | Obra Pública | 1 PARQUE       | 1055 | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010019 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - |
| EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DEL COMETA, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN                                                                                                                                                      | Pajacuarán | EL COMETA    | Contrato      | Obra Pública | 1 EQUIPAMIENTO | 455  | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010020 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 1,845,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 1,845,000.00  | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 1,845,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 1,845,000.00  | \$ - | \$ - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL COMETA, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN.                                                                                                                                | Pajacuarán | EL COMETA    | Admon Directa | Obra Pública | 504/M2         | 455  | 520 | Fondo III | 12201 | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010022 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 1,740,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 1,740,000.00  | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 1,740,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 1,740,000.00  | \$ - | \$ - |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AV. REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE LA CHACOLOTE, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN                                                                                                        | Pajacuarán | EL CHACOLOTE | Admon Directa | Obra Pública | 400/ML         | 2080 | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010025 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - |
| EQUIPAMIENTO DE 2DA ETAPA DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARÁN, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN.                                                                                                                           | Pajacuarán | PAJACUARÁN   | Contrato      | Obra Pública | 1 EQUIPAMIENTO | 2080 | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-000031 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 3,118,923.13  | \$ - | \$ - | \$ 3,118,923.13  | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 3,118,923.13  | \$ - | \$ - | \$ 3,118,923.13  | \$ - | \$ - |
| REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE LUIS MORA TOVAR, ENTRE LAS CALLES DAVID FRANCO RODRIGUEZ Y LA CALLE CORREGIDORA EN LA COLONIA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJACUARÁN MICHOACÁN.               | Pajacuarán | PAJACUARÁN   | Contrato      | Obra Pública | 653.57 M2      | 2080 | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010005 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - |
| REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, EN LA COLONIA BARRIO ALTO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJACUARÁN MICHOACÁN.                          | Pajacuarán | PAJACUARÁN   | Contrato      | Obra Pública | 408.25 M2      | 2080 | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010006 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 156,332.97    | \$ - | \$ - | \$ 156,332.97    | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 156,332.97    | \$ - | \$ - | \$ 156,332.97    | \$ - | \$ - |
| REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ, ENTRE LA CALLE LUIS MORA TOVAR Y CALLE MA.RODRIGUEZ DE FRANCO, EN LA COLONIA AGUA CALIENTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJACUARÁN MICHOACÁN. | Pajacuarán | PAJACUARÁN   | Contrato      | Obra Pública | 1061.15 M2     | 2080 | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010008 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 345,679.87    | \$ - | \$ - | \$ 345,679.87    | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 345,679.87    | \$ - | \$ - | \$ 345,679.87    | \$ - | \$ - |
| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE LAZARO CARDENAS PONIENTE, EN LA COMUNIDAD DE EL CHACOLOTE, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN.         | Pajacuarán | CHACOLOTE    | Contrato      | Obra Pública | 252.4ML        | 84   | 520 | Fondo III | ####  | Obra Pública | 1112-001-00002-0008-010119 | No | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 656,852.83    | \$ - | \$ - | \$ 656,852.83    | \$ - | \$ - | 53 de fecha 31 de Diciembre de 2025 | \$ 656,852.83    | \$ - | \$ - | \$ 656,852.83    | \$ - | \$ - |
| Suma                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |               |              |                |      |     |           |       |              |                            |    |                                     | \$ 15,292,139.18 | \$ - | \$ - | \$ 15,292,139.18 | \$ - | \$ - | \$ -                                | \$ 15,292,139.18 | \$ - | \$ - | \$ 15,292,139.18 | \$ - | \$ - |

Notas:

  
Jose A Gonzalez  
C. JOSÉ ANTONIO GONZALES FLORES  
Presidente Municipal

C.GONZALO MORALES OSEGUERA  
Tesorero municipal

  
TEC.ALEJANDRA SALCEDO RODRIGUEZ  
Contraloría Municipal

  
ARQ. ANGEL RODRIGO BRISEÑO ZÚÑO  
Director de Obras Públicas

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor



| Estructura Financiera Comprometida (Momento Contable del Comprometido) |                                         |                                |                             |                                              |                                   | Estructura Financiera Devengado (Momento Contable del Devengado) |                                      |                             |                          |                                           |                                | Estructura Financiera Ejercida (Momento Contable del Ejercicio) |                                     |                            |                         |                                          |                               | Estructura Financiera Pagada (Momento Contable del Pagado) |                                   |                          |                       |                                        |                             | Estructura Financiera por Ejercer Obras "Ho" Concluidas en el Trimestral o en el ejercicio. (Se Autoriza en el Ejercicio la Aplicación del Recurso Faltante para el Sigiente Ejercicio Fiscal) |                     |                                  |                          |                      |                                       |                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Monto Total (Comprometido)                                             | Ingresos de Fuente Local (Comprometido) | Participaciones (Comprometido) | Aportaciones (Comprometido) | Recursos Federales Convenidos (Comprometido) | Recursos Estatales (Comprometido) | Monto Total (Devengado)                                          | Ingresos de Fuente Local (Devengado) | Participaciones (Devengado) | Aportaciones (Devengado) | Recursos Federales Convenidos (Devengado) | Recursos Estatales (Devengado) | Monto Total (Ejercido)                                          | Ingresos de Fuente Local (Ejercido) | Participaciones (Ejercido) | Aportaciones (Ejercido) | Recursos Federales Convenidos (Ejercido) | Recursos Estatales (Ejercido) | Monto Total (Pagado)                                       | Ingresos de Fuente Local (Pagado) | Participaciones (Pagado) | Aportaciones (Pagado) | Recursos Federales Convenidos (Pagado) | Recursos Estatales (Pagado) | Número y Fecha de Acta de Ayuntamiento (Por Ejercer)                                                                                                                                           | Monto Total Ejercer | Ingresos de Fuente Local Ejercer | Participación es Ejercer | Aportaciones Ejercer | Recursos Federales Convenidos Ejercer | Recursos Estatales Ejercer |
| \$ 3,104,890.51                                                        | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 3,104,890.51             | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 3,104,890.51                                                  | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 3,104,890.51          | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 3,104,890.51                                                 | \$ -                                | \$ -                       | \$ 3,104,890.51         | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 3,104,890.51                                            | \$ -                              | \$ -                     | \$ 3,104,890.51       | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 382,472.64                                                          | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 382,472.64               | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 382,472.64                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 382,472.64            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 382,472.64                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 382,472.64           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 382,472.64                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 382,472.64         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 395,788.96                                                          | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 395,788.96               | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 395,788.96                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 395,788.96            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 395,788.96                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 395,788.96           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 395,788.96                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 395,788.96         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 807,293.80                                                          | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 807,293.80               | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 807,293.80                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 807,293.80            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 807,293.80                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 807,293.80           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 807,293.80                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 807,293.80         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 232,000.00                                                          | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 232,000.00               | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 114,000.00                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 114,000.00            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 114,000.00                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 114,000.00           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 114,000.00                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 114,000.00         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ 118,000.00        | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 1,250,000.00                                                        | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 1,250,000.00             | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 1,250,000.00                                                  | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 1,250,000.00          | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 1,250,000.00                                                 | \$ -                                | \$ -                       | \$ 1,250,000.00         | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 1,250,000.00                                            | \$ -                              | \$ -                     | \$ 1,250,000.00       | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ -                 | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 452,406.78                                                          | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 452,406.78               | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 452,406.78                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 452,406.78            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 452,406.78                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 452,406.78           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 452,406.78                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 452,406.78         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ 475,593.22        | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 559,000.00                                                          | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 559,000.00               | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 559,000.00                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 559,000.00            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 559,000.00                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 559,000.00           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 559,000.00                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 559,000.00         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ 436,000.00        | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 1,500,000.00                                                        | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 1,500,000.00             | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 1,151,144.19                                                  | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 1,151,144.19          | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 1,151,144.19                                                 | \$ -                                | \$ -                       | \$ 1,151,144.19         | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 1,151,144.19                                            | \$ -                              | \$ -                     | \$ 1,151,144.19       | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ 348,855.81        | \$ -                                  | \$ -                       |
| \$ 1,475,182.31                                                        | \$ -                                    | \$ -                           | \$ 1,475,182.31             | \$ -                                         | \$ -                              | \$ 753,246.75                                                    | \$ -                                 | \$ -                        | \$ 753,246.75            | \$ -                                      | \$ -                           | \$ 753,246.75                                                   | \$ -                                | \$ -                       | \$ 753,246.75           | \$ -                                     | \$ -                          | \$ 753,246.75                                              | \$ -                              | \$ -                     | \$ 753,246.75         | \$ -                                   | \$ -                        | N/A                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ -                             | \$ -                     | \$ 721,935.56        | \$ -                                  | \$ -                       |

José A González

PAJACUARÁN, MICH.


PAJACUARÁN, MICH.



|                  |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |
|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|
| \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | \$ 236,408.40    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ - |
| \$ 1,845,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 1,845,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 719,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 719,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 719,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 719,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 719,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 719,000.00    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,126,000.00 | \$ - | \$ - |
| \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | \$ 542,304.00    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,197,696.00 | \$ - | \$ - |
| \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | \$ 400,102.56    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ - |
| \$ 3,118,923.13  | \$ - | \$ - | \$ 3,118,923.13  | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,800,600.16 | \$ - | \$ - |
| \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 1,318,322.97  | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | \$ 235,767.82    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -            | \$ - | \$ - |
| \$ 156,332.97    | \$ - | \$ - | \$ 156,332.97    | \$ - | \$ - | \$ 79,871.93     | \$ - | \$ - | \$ 79,871.93     | \$ - | \$ - | \$ 79,871.93     | \$ - | \$ - | \$ 79,871.93     | \$ - | \$ - | \$ 79,871.93     | \$ - | \$ - | \$ 79,871.93     | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 76,461.04    | \$ - | \$ - |
| \$ 345,679.87    | \$ - | \$ - | \$ 345,679.87    | \$ - | \$ - | \$ 177,059.91    | \$ - | \$ - | \$ 177,059.91    | \$ - | \$ - | \$ 177,059.91    | \$ - | \$ - | \$ 177,059.91    | \$ - | \$ - | \$ 177,059.91    | \$ - | \$ - | \$ 177,059.91    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 168,619.96   | \$ - | \$ - |
| \$ 656,852.83    | \$ - | \$ - | \$ 656,852.83    | \$ - | \$ - | \$ 121,262.29    | \$ - | \$ - | \$ 121,262.29    | \$ - | \$ - | \$ 121,262.29    | \$ - | \$ - | \$ 121,262.29    | \$ - | \$ - | \$ 121,262.29    | \$ - | \$ - | \$ 121,262.29    | \$ - | \$ - | N/A  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 535,590.54   | \$ - | \$ - |
| \$ 13,182,849.96 | \$ - | \$ - | \$ 13,182,849.96 | \$ - | \$ - | \$ 10,868,058.59 | \$ - | \$ - | \$ 10,868,058.59 | \$ - | \$ - | \$ 10,868,058.59 | \$ - | \$ - | \$ 10,868,058.59 | \$ - | \$ - | \$ 10,868,058.59 | \$ - | \$ - | \$ 10,868,058.59 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,424,080.59 | \$ - | \$ - |

Jose A Gonzalez

C. JOSÉ ANTONIO GONZALES FLORES  
Presidente Municipal



C. GONZALO MORALES OSEGUERA  
Tesorero municipal

TEC. ALEJANDRA SALCEDO RODRIGUEZ  
Contraloría Municipal



ARQ. ANGEL RODRIGO BRISEÑO ZUNO  
Director de Obras Públicas



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

Jose A Gonzalez